

請求書作成マニュアル
(注文分)

出来高100%払い

株式会社リンク・トラスト

2023年12月21日作成版

目次

〈初月入力〉

- [P4](#) 1. 基本データの入力
- [P5-6](#) 2. 内訳書 注文内容、当月迄の出来高入力
- [P7-8](#) 3. 出来高検収書 内容確認
- [P9-10](#) 4. 請求書用紙 内容確認


〈翌月入力〉

- [P12](#) 1. 基本データの請求期間の更新
- [P12](#) 2. 内訳書 前回累計を更新
- [P13-14](#) 3. 内訳書 当月迄の出来高入力
- [P15](#) 4. 出来高検収書 内容確認
- [P16-17](#) 5. 請求書用紙 内容確認

〈減額入力方法〉


- [P19](#) 1. 内訳書 減額金額入力
- [P20](#) 2. 出来高検収書 減額金額の確認
- [P21](#) 3. 請求書用紙 減額金額の確認

がんばってよんでくださいね！



〈初月入力〉

初回の入力内容を説明します！



＜初月入力＞


2. 内訳書 注文内容、当月迄の出来高入力

① 注文書の内容
(摘要・単位・単価・数量)を入力。

③ 累計出来高 (数量) を
入力。

出来高及び支払額は自動計算されます。
※値引きなどで自動計算せずに**任意の金額**を入力したい場合、**直接入力可能**です。
数量は1として下さい。

*自動計算に戻したい場合は、『累計金額自動計算』のボタンを押して下さい。



工事種別		単位	契約金額		累計出来高 ①		前回迄出来高 ②		今回出来高 ①-②		記事	
コード	摘要		単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量		金額
1	路線橋撤去	m ²	84,000	0.40	33,600	0.20	16,800			0.20	16,800	
1	基礎部コンクリート類取壊し	m ²	57,000	23.10	1,316,700	11.55	658,350			11.55	658,350	
1	コンクリート類取壊し(標準)	m ²	12,500	21.10	263,750	10.55	131,875			10.55	131,875	
1	鉄筋切断	m ²	14,000	114.00	1,596,000	57.00	798,000			57.00	798,000	
1	アクリル板撤去	m ²	1,800	28.30	50,940	14.15	25,470			14.15	25,470	
1	発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	14.70	205,800			14.70	205,800	
1	値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-236,000			1.00	-236,000	
2	土工事	式	7,229,200	1.00	7,229,200	0.50	3,614,600			0.50	3,614,600	
2	作業土工	式	1,023,700	1.00	1,023,700	0.50	511,850			0.50	511,850	
2	排水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	0.50	2,434,600			0.50	2,434,600	
2	値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,061,050			1.00	-1,061,050	

↑「ボタンを押すと、請求回数が更新されます
(EX: 第1回だった場合はボタンを押すと第2回になり

累計金額 自動計算
↑「ボタンを押すと、再
注※任意で入力した累計

累計出来高 (%) の場合は、
「0.50」など小数で入力します。

④ その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入


② 項目ごとにコード (1~10) 入力。※値引き含む

※値引きを含め、必ず科目コードごとに**注文書の契約金額と一致するよう**入力ください。
→出来高検収書で小計
※コードの上限は10迄。



2. 内訳書 注文内容、当月迄の出来高入力

貴社内訳書を使用する場合



②項目ごとにコード（1～10）入力。※値引き含む

～10）を入力します。
し番号は出来高納収
ます。

色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されませ


数量×単価が自動計算されます。
値引きなどの場合、直接入力も可能です。

工 事 種 類	単 位	契 約 金 額		累 計 出 来 高 ①		前 回 迄 出 来 高 ②	今 回 出 来 高 ①-②		記 事	
		単 価	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額		
1 土工事	式	1,000,000	1.00	1,000,000	0.20	200,000		0.20	200,000	
2 地業工事	式	200,000	1.00	200,000	0.20	40,000		0.20	40,000	

①注文書の内容入力

- ・ 摘要に科目名・単位は式・単価に契約金額・数量は出来高の場合1を入力
- ・ 数量欄には、数量(個)表示の入力、出来高(%)のどちらでも入力いただけます。
- ・ 出来高(%)で入力したい場合は**数量1で入力**

貴社の内訳書を使用する場合でも、注文書の内容を入力
注文書の「科目・契約金額・出来高（数量）」のみ
入力する場合は、貴社書式の内訳書も添付ください。



④その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入

③累計出来高を「数量」に入力


- ・ 出来高及び支払額は自動計算されます。
- ・ 累計出来高(%)の場合は、「0.20」など小数で入力します。

<初月入力>

3. 出来高検収書 内容確認

①科目コードを選択します。

累計出来高の1000円未満は、調整の項目で端数処理されます。



出来高検収書

色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

提出用


科目コード T1234567890123	契約年 2023年7月1日	工事件名 (仮称)〇〇計画新築工事	業者名 株式会社〇〇工業	所長	担当者								
インボイス 番号 K2200000	検収期間 自: 2023年8月1日 至: 2023年8月31日												
科目コード	種類	摘要	契約金額		累計①		前回迄②		今回①-②		記事		
			注文金額	数量	金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額		支払金額	
1	0106	機械器具費	3,200,000	1	3,200,000	1	1,600,295	1,600,000	1	1,600,295	1,600,000		
		調整 削除1 戻す1					-295			-295			
2	2100	他工事	11,000,000	1	11,000,000	1	5,500,000	5,500,000	1	5,500,000	5,500,000		
		調整 削除2 戻す2					0			0			
3													
		調整 削除3 戻す3											
8		調整 削除8 戻す8											
9		調整 削除9 戻す9											
10		調整 削除10 戻す10 摘要自動入力											
10%対象計			14,200,000		14,200,000		7,100,000	7,100,000	0	0	7,100,000	7,100,000	
			買掛金額		累計 支払金額		前月迄 支払金額		今月 支払金額		支払残高		協力業者確認印
10%対象計			14,200,000		7,100,000			7,100,000		7,100,000			
消費税			1,420,000		710,000			710,000		710,000			
合計			15,620,000		7,810,000		0	7,810,000		7,810,000		印	

科目コードを選択すると摘要が自動入力されます。
(※摘要は直接入力も可能です。)
※摘要を自動入力に修正する場合は、「摘要自動入力」ボタンを押すと自動入力が復活



②その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入

支払金額は、内訳書の内容が自動反映されます。
出来高金額＝支払金額



<初月入力>

4. 請求書用紙 内容確認

請求書 (注文分) 100%

請求期間 自: 2023年8月1日 至: 2023年8月31日

住所 東京都渋谷区〇〇〇〇

取引先名 株式会社〇〇工業 印

電話 03-0000-0000

インボイス登録番号 T1234567890123

振込先 振込先 振込先 振込先

振込先	みずほ	銀行	<input type="checkbox"/> 座種別	普通
	恵比寿	支店	<input type="checkbox"/> 座番号	1111111111
	フリガナ	カブシキガイシャ〇〇コウギョウ		
	座名義	株式会社〇〇工業		

株式会社リンク・トラスト 御中

工事No K2200000 工事名 (仮称) 〇〇計画新築工事

今回請求金額 (税込) ¥7,810,000

注文番号	科目コード	工種名・摘要	注文金額	前回までの入金金額	今回請求額	出来高
25	0106	機械器具費	3,200,000		1,600,000	50.0%
25	2100	その他工事	11,000,000		5,500,000	50.0%
10%対象 計			14,200,000		7,100,000	
消費税			1,420,000		710,000	
合計			15,620,000		7,810,000	50.0%

現場使 所長印

消費税の小数点以下の計算を四捨五入か切り捨てで選択できます。
※デフォルトは四捨五入

税計算が切捨ての場合となります。

消費税切り捨て 消費税四捨五入




各所入力事項が反映されます。
注文書の契約金額と、表示されている注文金額が一致することを確認します。

7,100,000
710,000
7,810,000

※切り捨て計算の場合は黄色になります。

〈翌月～工事完了月 入力〉

翌月からの入力を説明します！



<翌月入力>

1. 基本データの請求期間の更新

請求期間:	※9月末締め請求分の場合、 「自：2023/9/1、至：2023/9/30」と入力	
自:	2023年9月1日	
至:	2023年9月30日	

※請求期間は毎月更新します。



2. 内訳書 前回累計を更新

工 事 種 類	単 位	契 約 金 額			累 計 出 来 高 ①		前 回 迄 出 来 高 ②		今 回 出 来 高 ①-②		記 事
		単 価	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
1 路線橋撤去	㎡	84,000	0.40	33,600	0.20	16,800			0.20	16,800	
1 基礎部コンクリート類取壊し	㎡	57,000	23.10	1,316,700	11.55	658,950					
1 コンクリート類取壊し(標準)	㎡	12,500	21.10	263,750	10.55	131,875					
1 鉄筋切断	㎡	14,000	114.00	1,596,000	57.00	798,000					
1 アクリル板撤去	㎡	1,800	28.30	50,940	14.15	25,470					
1 発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	14.70	205,800					
1 値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-236,000					
2 土工	式	7,229,200	1.00	7,229,200	0.50	3,614,600			0.50	3,614,600	
2 作業土工	式	1,023,700	1.00	1,023,700	0.50	511,850			0.50	511,850	
2 排水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	0.50	2,434,600			0.50	2,434,600	
2 値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,061,050			1.00	-1,061,050	

Microsoft Excel

累計分も前回迄に移動しますか？
注意※処理後は処理以前の元に戻すことができません。

はい(Y) いいえ(N)


Microsoft Excel

処理開始します

OK

①内訳書の『前回まで入力』のボタンをクリックします。
累計出来高が前回迄出来高に変更されます。

⇒確認のメッセージボックスが出てくるので、実行する場合は『はい(Y)]をクリック
⇒メッセージボックス「処理開始します」が出たら、『OK』をクリック
注意※ボタンを押して、処理を開始すると元に戻すことができません！
ボタンを押す前に必ず別データとして保存することをお勧めします。



〈翌月入力〉

3. 内訳書 当月迄の出来高入力

①累計出来高（数量）を入力

第 2 回 内

コード (1~10) を入力します。
コードの同じ番号は出来高検収書で合算します。

色付のところのみ記入願います。
支払金額は手打で変更も可能です。
※書きはプリント時には印刷されません。

数量×単価が自動計算されます。
値引きなどの場合、直接入力も可能です。

提出用

前回まで入力

前回迄出来高クリア

！「ボタンを押すと、請求回数が更新されます
(EX: 第1回だった場合はボタンを押すと第2回になり)

！「ボタンを押すと、再注※任意で入力した累計


累計金額 自動計算

契約年月日	インボイス登録番号	工事番号	工事種類	単位	契約金額		累計出来高 ①		前回迄出来高 ②		今回出来高 ①-②		記事	
					単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量		金額
2023年7月1日	T1234567890123	K2200000	工事種別	m	84,000	0.40	33,600	0.32	26,880	0.20	16,800	0.12	10,080	
			要	m	57,000	23.10	1,316,700	18.48	1,053,360	11.55	658,950	6.93	395,010	
				m	12,500	21.10	263,750	16.88	211,000	10.55	131,875	6.33	79,125	
				m	14,000	114.00	1,596,000	91.20	1,276,800	57.00	798,000	34.20	478,800	
				m	1,800	28.30	50,940	22.64	40,752	14.45	25,470	8.49	15,282	
				t	14,000	29.40	411,600	23.52	329,280	14.70	205,800	8.82	123,480	
				式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-371,072	1.00	-236,000	1.00	-135,072	
				式	7,229,200	1.00	7,229,200	0.80	5,783,360	0.50	3,614,600	0.30	2,168,760	
			2)作業工上	式	1,023,700	1.00	1,023,700	0.80	818,960	0.50	511,850	0.30	307,110	
			2)排水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	0.80	3,895,360	0.50	2,434,600	0.30	1,460,760	
			2)値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,697,680	1.00	-1,061,050	1.00	-636,630	

前回累計更新時、内訳書回数も更新されます。
直接入力も可能です。

出来高及び支払額は自動計算されます。
※値引きなどで自動計算せずに**任意の金額**を入力したい場合、**直接入力可能**です。
数量は1として下さい。


*自動計算に戻したい場合は、『累計金額 自動計算』のボタンを押して下さい。



- ・ **工事完了月は契約金額の全数量を累計出来高に入力**します。
(※次のページを参照)
- ・ **減額がある場合、分かった時点でご入力**ください。
入力方法は値引きと同様に、**マイナスで金額**を入力します。
(※詳しくは「減額入力方法」で解説。)


支払最終月までに減額を行い、必ず数量は全数量を入力(出来高100%)にしてください。
書類上 出来高100%未満で終了している場合は、再提出となるのでご注意ください。

②その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入



3. 内訳書 当月迄の出来高入力

工事完了月の場合



コード		工事種類 摘要	単位	契約金額			累計出来高①		前回迄出来高②		今回出来高①-②		記事
1	2			単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
1	路線橋撤去	m	84,000	0.40	33,600	0.40	33,600	0.32	26,880	0.08	6,720		
1	基礎部コンクリート類取壊し	m	57,000	23.10	1,316,700	23.10	1,316,700	18.48	1,053,360	4.62	263,340		
1	コンクリート類取壊し(標準)	m	12,500	21.10	263,750	21.10	263,750	16.88	211,000	4.22	52,750		
1	鉄筋切断	m	14,000	114.00	1,596,000	114.00	1,596,000	91.20	1,276,800	22.80	319,200		
1	アクリル板撤去	m	1,800	28.30	50,940	28.30	50,940	22.64	40,752	5.66	10,188		
1	発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	29.40	411,600	23.52	329,280	5.88	82,320		
1	値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-371,072	1.00	-101,518		
2	土工事	式	7,229,200	1.00	7,229,200	1.00	7,229,200	0.80	5,783,360	0.20	1,445,840		
2	作業土工	式	1,023,700	1.00	1,023,700	1.00	1,023,700	0.80	818,960	0.20	204,740		
2	排水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	1.00	4,869,200	0.80	3,895,360	0.20	973,840		
2	値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,697,680	1.00	-424,420		

コード(1~10)を入力
します。
コードの同じ番号は出来
高検収書で合算します。

色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されませ

数量×単価が自動計算されます。
値引きなどの場合、直接入力も可能で
す。

前回迄出来高を更新後、
契約金額の全数量を累計出来高に入力

<翌月入力>

4. 出来高検収書 内容確認

内訳書のボタン処理により前回までの累計、出来高検収書回数など内容が更新されます。



第 2 回 出来高検収書

※項目コードを選択すると自動入力されます
※項目コードを選択すると自動入力されます
※項目コードを選択すると自動入力されます

今日
今尚、この注意書きはアットマークにはありません。

契約年月日	2023年7月1日		工事件名	(仮称)〇〇計画新築工事		業者名	株式会社〇〇工業		所長	担当者						
インボイス登録番号	T1234567890123		検収期間	自:	2023年9月1日	至:	2023年9月30日									
工事番号	K2200000															
工 事 種 類	単 位	契 約 金 額		累 計 ①			前 回 迄 ②			今 回 ③-④			記 事			
		注 文 金 額	数 量	金 額	数 量	出 来 高 金 額	支 払 金 額	数 量	出 来 高 金 額	支 払 金 額	数 量	出 来 高 金 額		支 払 金 額		
1	0106	機械器具費	式	3,200,000	1	3,200,000	1	2,567,000	2,566,000	1	1,600,295	1,600,000	1	966,705	966,000	
		調整 削除1 戻す1						-1,000						-295		
2	2100	その他工事	式	11,000,000	1	11,000,000	1	8,800,000	8,800,000	1	5,497,000	5,497,000	1	3,303,000	3,303,000	
		調整 削除2 戻す2						0						0		
3																
		削除3 戻す3														
4																
		削除4														
5																
		削除5														
6																
		削除6														
7																
		削除7														
8																
		削除8														
9																
		削除9 戻す9														
10																
		削除10 戻す10 摘要自動入力														
10%対象計				14,200,000	14,200,000	11,366,000	11,366,000	7,097,000	7,097,000	4,269,000	4,269,000					
				契約金額	累計	前 目 迄	今 日	支払残高		協力業者確認印						
					支払金額	支払金額	支払金額									
10%対象計				14,200,000	11,366,000	7,097,000	4,269,000	2,834,000								
消費税				1,420,000	1,136,800	709,700	426,900	283,400								
合計				15,620,000	12,502,800	7,806,700	4,695,900	3,117,400								

累計出来高の1000円未満は、調整の項目で端数処理されます。
⇒累計出来高=前回+今回の出来高となるように自動調整します。

支払金額は、内訳書の内容が自動反映されます。

その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入

※出来高累計の調整を削除する場合⇒初回の『出来高累計の調整を削除する場合』 8 ページ目を参照してください。

<翌月入力>

5. 請求書用紙 内容確認


請求書 (注文分) 100%

株式会社リンク・トラスト 御中		請求期間	自: 2023年9月1日	至: 2023年9月30日
工事No	K2200000	工事名	(仮称) ○○計画新築工事	
今回請求金額 (税込)		¥4,695,900		
住所		東京都渋谷区○○○○		
取引先名		株式会社○○工業 ○○ ○○ 印		
電話		03-0000-0000		
インボイス登録番号		T1234567890123		
振込先	みずま 銀行	<input type="checkbox"/> 座種別	普通	
	恵比寿 支店	<input type="checkbox"/> 座番号	1111111111	
フリガナ		カブシキガイシャ○○コウギョウ		
<input type="checkbox"/> 座名義		株式会社○○工業		

注文番号	科目コード	工種名・摘要	注文金額	前回までの入金金額	今回請求額	出来高%
25	0106	機械器具費	3,200,000	1,600,000	966,000	80.2%
25	2100	その他工事	11,000,000	5,497,000	3,303,000	80.0%
10%対象 計			14,200,000	7,097,000	4,269,000	
消費税			1,420,000	709,700	426,900	
合計			15,620,000	7,806,700	4,695,900	80.0%

現場使用欄


	社長印	部長印	統括印	所長印
--	-----	-----	-----	-----



前回までの入金金額と今回請求額が更新されます。
出来高検収書の内容と一致するか確認します。

〈減額入力方法〉

減額入力方法を説明します！




〈減額入力方法〉

1. 内訳書 減額金額入力

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH												
1	コード (1~10) を入力します。											
2	色付のところのみ記入願います。 今回未払金額は手打ち変更はできません											
3	第 2 回											
4												
5	契約年月日											
6	インボイス登録番号											
7	工事番号											
8	コード	工事	単	単価	延	単価	延	単価	延	単価	延	単価
9	1	路線橋撤去	m	84,000	0.40	33,600	0.32	26,880	0.20	16,800	0.12	10,080
10	1	基礎コンクリート工事	m ²	57,800	29.18	1,316,700	18.48	1,053,360	11.55	658,350	6.93	395,010
11						263,750	16.88	211,000	10.55	131,875	6.33	79,125
12						1,596,000	91.20	1,276,800	57.00	798,000	34.20	478,800
13						50,940	22.64	40,752	14.15	25,470	8.49	15,282
14						411,600	23.52	329,280	14.70	205,800	8.82	123,480
15	1	値引き			1.00	-472,590	1.00	-371,072	1.00	-236,000	1.00	-135,072
16												
17	2	土工		2,229,200	1.00	7,229,200	0.80	5,783,360	0.50	3,614,600	0.30	2,168,760
18												
19	2	作業土工		1,023,700	1.00	1,023,700	0.80	818,960	0.50	511,850	0.30	307,110
20												
21	2	排水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	0.80	3,895,360	0.50	2,434,600	0.30	1,460,760
22	2	値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,697,680	1.00	-1,061,050	1.00	-636,630
23	2	減額	式	-200,000	1.00	-200,000	1.00	-200,000			1.00	-200,000
24												減額(やり直し工事のため)

- ・減額は**確定した時点でご入力**ください。
- ・減額の注文書請書の取り交わしは、請求書提出後でも問題ありません。
- ・工事完了後に減額がある場合は、請求書を再提出いただくことがあります。



減額する工種と同じコード番号で、
減額を入力します。

▲上図では、土工事（コード2）を減額したいため、同じコード2で減額金額を入力しています。
翌月以降の請求にも減額を反映させるため、翌月もこの入力に残してください。

※前回までの出来高金額が累計出来高金額を超過する減額はできません。

（支払金額がマイナスになってしまうため）

⇒出来高検収書にエラーが出ます（次のページを参照）

再度出来高・減額金額をご確認ください。

〈減額入力方法〉

2. 出来高検収書 減額金額の確認

第 2 回 出来高検収書

提出用

色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

科目コードを選択してください。 科目コードを選択すると自動入力されますが、直接入力も可能です。

契約年月日: 2023年7月1日 工事件名: (仮称)〇〇計画新築工事 業者名: 株式会社〇〇工業 所長: 担当者: 印

インボイス登録番号: T1234567890123

工事番号: K2200000 検収期間: 自: 2023年9月1日 至: 2023年9月30日

工 事 種 類	単 位	契 約 金 額			累 計 ①			前 回 迄 ②			今 回 ①-②			記 事			
		科目コード	摘要	注文金額	数量	金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	数量		出来高金額	支払金額	
1	式	0106	機械器具費	3,200,000	1	3,200,000	1	2,567,000	2,566,000	1	1,600,295	1,600,000	1	966,705	966,000		
		調整	前除1 戻す1					-1,000			-295			-705			
2	式	2100	その他工事	10,800,000	1	10,800,000	1	8,600,000	8,600,000	1	5,497,000	5,497,000	1	3,103,000	3,103,000		
		調整	前除2 戻す2					0			0			0			
3			前除3 戻す3											0			
4			前除4 戻す4											0			
5			前除5 戻す5											0			
6			前除6 戻す6											0			
7			前除7 戻す7											0			
8			前除8 戻す8											0			
9			前除9 戻す9											0			
10			前除 戻す 摘要自動入力											0			
10%対象計				14,000,000	14,000												
10%対象計				14,000,000													
消費税				1,400,000													
合計				15,400,000													

減額が契約金額が反映されているか確認ください。

●※エラーが出る場合●
 前回までの出来高金額が累計出来高金額を超過する減額はできません。
 (支払金額がマイナスになってしまうため)
 再度内訳書の内容を確認してください

	累 計 ①			前 回 迄 ②			今 回 ①-②			記 事
	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	
①	1	2,567,000	2,566,000	1	1,600,295	1,600,000	1	966,705	966,000	
		-1,000			-295			-705		
②	1	5,297,000	5,297,000	1	5,497,000	5,497,000	1	-200,000	-200,000	支払金額マイナス!!内訳書見直し!!
		0			0			0		

〈減額入力方法〉

3. 請求書用紙 減額金額の確認

請求書 (注文分) 100%						
株式会社リンク・トラスト 御中			請求期間	自:	2023年9月1日	
				至:	2023年9月30日	
住所			東京都渋谷区〇〇〇〇			
取引先名			株式会社〇〇工業			印
〇〇 〇〇						
電話			03-0000-0000			
インボイス登録番号			T1234567890123			
振込先			みずほ	銀行	<input type="checkbox"/> 座種別	普通
			恵比寿	支店	<input type="checkbox"/> 座番号	1111111111
フリガナ			カブシキガイシャ〇〇コウギョウ			
口座名義			株式会社〇〇工業			
工事No	K2200000	工事名	(仮称) 〇〇計画新築工事			
今回請求金額 (税込)		¥4,475,900				
注文番号	科目コード	工種名・摘要	注文金額	前回までの入金金額	今回請求額	出来高%
25	0106	機械器具費	3,200,000	1,600,000	968,000	80.2%
25	2100	その他工事	10,800,000	5,497,000	3,103,000	79.6%
10%対象 計			14,000,000	7,097,000		
消費税			1,400,000	709,700		
合計			15,400,000	7,806,700		79.8%
現場使用欄				社長印	部長印	所長印
				査定連番		

減額が契約金額が反映されているか
確認ください。

