

請求書作成マニュアル
(注文分)

出来高90%払い(保留金あり)

株式会社リンク・トラスト

2023年12月21日作成版

目次

〈初月入力〉

- [P4](#) 1. 基本データの入力
- [P5-6](#) 2. 内訳書 注文内容、当月迄の出来高入力
- [P7-8](#) 3. 出来高検収書 内容確認
- [P9-10](#) 4. 請求書用紙 内容確認

〈翌月入力〉

- [P12](#) 1. 基本データの請求期間の更新
- [P12](#) 2. 内訳書 前回累計を更新
- [P13-14](#) 3. 内訳書 当月迄の出来高入力
- [P15](#) 4. 出来高検収書 内容確認
- [P16-17](#) 5. 請求書用紙 内容確認

〈保留金請求〉

- [P19](#) 1. 基本データの請求期間の更新
- [P19](#) 2. 内訳書 前回累計を更新
- [P20](#) 3. 出来高検収書 内容確認
- [P21](#) 3. 出来高検収書 保留金ボタンについて
- [P22-23](#) 4. 請求書用紙 内容確認


〈減額入力方法〉

- [P25](#) 1. 内訳書 減額金額入力①
- [P26](#) 2. 出来高検収書 減額金額の確認①
- [P27](#) 3. 請求書用紙 減額金額の確認①
- [P28](#) 4. 内訳書 減額金額入力②（保留金にて）
- [P29](#) 5. 出来高検収書 減額金額の確認②（保留金にて）
- [P30](#) 6. 請求書用紙 減額金額の確認②（保留金にて）

〈前回までの支払金額の調整〉


- [P32](#) 1. 内訳書 前回までの金額入力 貴社内訳書を使用する場合
- [P33-34](#) 2. 内訳書 前回までの金額入力 弊社内訳書を使用する場合

がんばってよんでくださいね！



〈初月入力〉

初回の入力内容を説明します！



＜初月入力＞

2. 内訳書 注文内容、当月迄の出来高入力

① 注文書の内容
(摘要・単位・単価・数量) を入力。

③ 累計出来高 (数量) を
入力。

出来高及び支払額は自動計算されます。
※値引きなどで自動計算せずに**任意の金額**を入力したい場合、**直接入力可能**です。
数量は1として下さい。

*自動計算に戻したい場合は、『累計金額自動計算』のボタンを押して下さい。



工 事 種 類		単 位	契 約 金 額		累 計 出 来 高 ①		前 回 迄 出 来 高 ②		今 回 出 来 高 ①-②		記 事	
コ	ト		単 価	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量		金 額
1	路線橋撤去	m ²	84,000	0.40	33,600	0.20	16,800			0.20	16,800	
1	基礎部コンクリート類取壊し	m ²	57,000	23.10	1,316,700	11.55	658,350			11.55	658,350	
2	コンクリート類取壊し(標準)	m ²	12,500	21.10	263,750	10.55	131,875			10.55	131,875	
3	鉄筋切断	m ²	14,000	114.00	1,596,000	57.00	798,000			57.00	798,000	
4	アクリル板撤去	m ²	1,800	28.30	50,940	14.15	25,470			14.15	25,470	
5	発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	14.70	205,800			14.70	205,800	
6	値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-236,000			1.00	-236,000	
7												
8	2 土工事	式	7,229,200	1.00	7,229,200	0.50	3,614,600			0.50	3,614,600	
9	2 作業土工	式	1,023,700	1.00	1,023,700	0.50	511,850			0.50	511,850	
0	2 排水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	0.50	2,434,600			0.50	2,434,600	
1	2 値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,061,050			1.00	-1,061,050	

↑「ボタンを押すと、請求回数が更新されます
(EX: 第1回だった場合はボタンを押すと第2回になり

累計金額 自動計算

↑「ボタンを押すと、再
注※任意で入力した累計

累計出来高 (%) の場合は、
「0.50」など小数で入力します。

④ その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入


② 項目ごとにコード (1~10) 入力。 ※値引き含む

※値引きを含め、必ず科目コードごとに**注文書の契約金額と一致するよう**入力ください。
→出来高検収書で小計
※コードの上限は10迄。



2. 内訳書 注文内容、当月迄の出来高入力

貴社内訳書を使用する場合



②項目ごとにコード（1～10）入力。※値引き含む

～10）を入力します。
し番号は出来高納収
ます。

色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されませ


数量×単価が自動計算されます。
値引きなどの場合、直接入力も可能です。

工 事 種 類	単 位	契 約 金 額		累 計 出 来 高 ①		前 回 迄 出 来 高 ②	今 回 出 来 高 ①-②		記 事	
		単 価	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額		
1 土工事	式	1,000,000	1.00	1,000,000	0.20	200,000		0.20	200,000	
2 地業工事	式	200,000	1.00	200,000	0.20	40,000		0.20	40,000	

①注文書の内容入力

- ・ 摘要に科目名・単位は式・単価に契約金額・数量は出来高の場合1を入力
- ・ 数量欄には、数量(個)表示の入力、出来高(%)のどちらでも入力いただけます。
- ・ 出来高(%)で入力したい場合は**数量1で入力**

貴社の内訳書を使用する場合でも、注文書の内容を入力
注文書の「科目・契約金額・出来高（数量）」のみ
入力する場合は、貴社書式の内訳書も添付ください。



④その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入

③累計出来高を「数量」に入力

- ・ 出来高及び支払額は自動計算されます。
- ・ 累計出来高(%)の場合は、「0.20」など小数で入力します。

〈初月入力〉

3. 出来高検収書 内容確認

累計出来高の1000円未満は、調整の項目で端数処理されます。



①科目コードを選択します。

出来高検収書		契約年		契約金額		工事種別		検収期間		業者名		所長		担当者	
2023年7月1日		T1234567890123		(仮称)〇〇計画新築工事		株式会社〇〇工業		2023年9月1日		2023年9月30日					
科目コード	摘要	単位	注文金額		累計①		前回迄②		今回①-②		記事				
			数量	金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額		数量	出来高金額	支払金額	
0106	機械器具費	式	3,200,000	1	3,200,000	1	1,500,295	1,440,000	1	1,500,295	1,440,000				
	調整 削除1 戻す1						-295	0			-295				
2100	その他工事	式	11,000,000	1	11,000,000	1	5,500,000	4,950,000	1	5,500,000	4,950,000				
	調整 削除2 戻す2						0	0			0				
	調整 削除3 戻す3														
	調整 削除9 戻す9														
	調整 削除10 戻す10 摘要自動入力														
出来高90%(消費税10%対象)			14,200,000		14,200,000		7,100,000	6,390,000			7,100,000	6,390,000			
保留金(消費税10%対象)								0			0				
契約金額			累計		前目録		今日		出来高残高		支払残高		協力業者確認印		
	出来高90%		7,100,000	8,390,000	710,000		7,100,000	8,390,000	710,000						
14,200,000	保留金支払/残高			0	710,000			0							
14,200,000	10%対象 計		7,100,000	8,390,000	710,000	0	7,100,000	8,390,000	710,000	7,100,000	7,810,000				
1,420,000	消費税		710,000	809,000	71,000	0	710,000	809,000	71,000	710,000	781,000				
15,820,000	合計		7,810,000	7,029,000	781,000	0	7,810,000	7,029,000	781,000	7,810,000	8,391,000				

科目コードを選択すると摘要が自動入力されます。
 (※摘要は直接入力も可能です。)
 ※摘要を自動入力に修正する場合は、「摘要自動入力」ボタンを押すと自動入力が復活




②その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入

支払金額は、出来高金額の90%が自動計算されます。



3. 出来高検収書 内容確認

出来高累計の調整を削除する場合



色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

第 1 回 出来高検収書		提出用	
項目コードを選択してください	項目コードを選択すると自動入力されますが、直入力も可能です。	保留金一括	金額調整一括削除
契約年月日	2023年7月1日	工事件名	(仮称)〇〇計画新築工事
インボイス登録番号	T1234567890123	業者名	株式会社〇〇工業
工事番号	K2200000	検収期間	自: 2023年9月1日 至: 2023年9月30日
工事種類	単	契約金額	累計①
科目コード	摘要	注文金額 数量 金額	数量 出来高金額 支払金額
1	2100 設備器具費	3,200,000 1 3,200,000	1 1,600,295 1,440,000
1	調整 削除1 戻す1		-295 0
2	2100 その他工事	11,000,000 1 11,000,000	1 5,500,000 4,950,000
2	調整 削除2 戻す2		0 0
3	調整 削除3 戻す3		0 0
4	調整 削除4 戻す4		0 0
5	調整 削除5 戻す5		0 0
6	調整 削除6 戻す6		0 0
7	調整 削除7 戻す7		0 0
8	調整 削除8 戻す8		0 0
9	調整 削除9 戻す9		0 0
10	調整 削除10 戻す10 調整自動入力		0 0
出来高30%(消費税10%対象)		14,200,000	14,200,000 7,100,000 6,390,000
保留金(消費税10%対象)			0 0
契約金額	累計	前日比	今日
出来高50%	出来高金額 支払金額	出来高金額 支払金額	出来高金額 支払金額
14,200,000	7,100,000 8,390,000 710,000	7,100,000 8,390,000 710,000	7,100,000 8,390,000 710,000
14,200,000	7,100,000 8,390,000 710,000	7,100,000 8,390,000 710,000	7,100,000 8,390,000 710,000
1,420,000	710,000 839,000 71,000	710,000 839,000 71,000	710,000 839,000 71,000
15,620,000	7,810,000 7,029,000 781,000	7,810,000 7,029,000 781,000	7,810,000 7,029,000 781,000

各項目ごとの

- 『削除』ボタンをクリックすると、調整の自動計算が削除されます。
- 『戻す』ボタンをクリックすると、自動計算が復活します。


全項目を

- 一括で削除したい場合、『金額調整一括』をクリックします。
- 一括で自動計算を戻したい場合、『一括戻す』をクリックします。

<初月入力>

4. 請求書用紙 内容確認

各所入力事項が反映されます。注文書の契約金額と、表示されている注文金額が一致することを確認します。



消費税の小数点以下の計算を四捨五入か切り捨てで選択できます。
※デフォルトは四捨五入

請求書 (注文分) 90%

請求期間 自: 2023年8月1日 至: 2023年8月31日

社リンク・トラスト 御中

住所 東京都渋谷区〇〇〇〇

取引先名 株式会社〇〇工業 印

電話 03-0000-0000

インボイス登録番号 T1234567890123

振込先 みずほ銀行 口座種別 普通 恵比寿支店 口座番号 1111111111

フリガナ カブシキガイシャ〇〇コウギョウ

口座名義 株式会社〇〇工業

科目コード	工種名・摘要	注文金額	前回までの入金金額	今回請求額	出来高%
0106	機械器具費	3,200,000		1,440,000	50.0%
2100	その他工事	11,000,000		4,950,000	50.0%
10%対象 計		14,200,000		6,390,000	
消費税		1,420,000		639,000	
合計		15,620,000		7,029,000	50.0%

社長印 部長印 統括印 所長印

現場使用欄更新

印刷前に必ず『現場使用欄更新』をクリック！！

消費税切り捨て 消費税四捨五入

※切り捨て計算の場合は黄色になります。

6,390,000	
639,000	
7,029,000	50.0%

現場使用欄

注文金額 [] × 出来高 [] × 90% - 既払い [] = 支払い額 []

注文金額 [] × 出来高 [] × 90% - 既払い [] = 支払い額 []

※現場使用欄更新は必ず更新してください。

現場使用欄更新

『現場使用欄更新』ボタンを必ずクリック
金額計算欄や保留金解除などが表示されま
す。

4. 請求書用紙 内容確認

請求書

請求書 (注文分) 00X		請求月日	自: 2022年7月1日 至: 2022年7月31日	
株式会社リンク・トラスト 御中		住所	東京都港区0000	
工事No	K2200000	工事名	(仮称)〇〇計画新築工事	
見積り金額	¥7,028,000			
注文種別	組立ユニット	工種名・種別	注文金額	新築までの入金金額
25	0100	鉄骨製鉄骨造	3,200,000	1,400,000
25	2100	その他工事	11,000,000	4,350,000
19%消費税			14,200,000	6,380,000
消費税			1,400,000	600,000
合計			15,600,000	7,028,000

印刷前に必ず「現場使用権更新」をクリック!!

出来高検収書


第1 回 出来高検収書		発行日: 2022年7月31日	
工事番号	K2200000	工事名	(仮称)〇〇計画新築工事
工事種別	組立ユニット	工種名	鉄骨製鉄骨造
出来高	数量	単価	金額
1	1	3,200,000	3,200,000
2	1	11,000,000	11,000,000

内訳書

契約年月日	2022年7月1日		工事名	(仮称)〇〇計画新築工事		業者名	株式会社〇〇工業	
工事番号	K2200000		工期	自: 2022年7月1日 至: 2022年7月31日		所長	担当	
種別	単位	数量	単価	金額	数量	金額	数量	金額
1	㎡	84.000	840	70,560	8.20	6,912,000	0.20	16,800
2	㎡	57.000	20.10	1,145.700	11.55	690,555	11.55	690,555
3	㎡	12.500	21.10	263.750	18.55	191,875	10.95	191,875
4	㎡	14.000	14.00	196,000	57.80	789,200	57.80	789,200
5	㎡	1.800	20.00	36,000	14.15	25,470	14.15	25,470
6	㎡	14.000	29.40	411,600	14.70	205,800	14.70	205,800
7	式	-472.500	1.00	-472,500	1.00	-206,000	1.00	-206,000
8	式	7,228.200	1.00	7,228,200	0.92	6,641,800	0.92	6,641,800
9	式	1,020.700	1.00	1,020,700	0.92	939,064	0.92	939,064
10	式	4,889.200	1.00	4,889,200	0.92	4,498,064	0.92	4,498,064
11	式	-2,122.100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,081,000	1.00	-1,081,000

内訳書 (貴社書式)


弊社書式の内訳書に
注文書の「科目・契約金額・
出来高(数量)」のみ入力する
場合は、貴社書式の内訳書
も添付ください。



請求書、出来高検収書、内訳書を印刷して、現場担当者までご提出します。
3部印刷(提出2部、貴社控え1部)のうち、提出分には請求者の押印をしてください。

〈翌月～工事完了月 入力〉

翌月からの入力を説明します！



<翌月入力>

1. 基本データの請求期間の更新

請求期間:	※9月末締め請求分の場合、 「自：2023/9/1、至：2023/9/30」と入力	
自:	2023年9月1日	
至:	2023年9月30日	

※請求期間は毎月更新します。



2. 内訳書 前回累計を更新

工 事 種 類	単 位	契 約 金 額			累 計 出 来 高 ①		前 回 迄 出 来 高 ②		今 回 出 来 高 ①-②		記 事
		単 価	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
1 路線橋撤去	㎡	84,000	0.40	33,600	0.20	16,800			0.20	16,800	
1 基礎部コンクリート類取壊し	㎡	57,000	23.10	1,316,700	11.55	658,950					
1 コンクリート類取壊し(標準)	㎡	12,500	21.10	263,750	10.55	131,875					
1 鉄筋切断	㎡	14,000	114.00	1,596,000	57.00	798,000					
1 アクリル板撤去	㎡	1,800	28.30	50,940	14.15	25,470					
1 発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	14.70	205,800					
1 値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-236,000					
2 土工	式	7,229,200	1.00	7,229,200	0.50	3,614,600			0.50	3,614,600	
2 作業土工	式	1,023,700	1.00	1,023,700	0.50	511,850			0.50	511,850	
2 排水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	0.50	2,434,600			0.50	2,434,600	
2 値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,061,050			1.00	-1,061,050	

Microsoft Excel

累計分も前回迄に移動しますか？
注意※処理後は処理以前の元に戻すことができません。

はい(Y) いいえ(N)


Microsoft Excel

処理開始します

OK

①内訳書の『前回まで入力』のボタンをクリックします。
累計出来高が前回迄出来高に変更されます。

⇒確認のメッセージボックスが出てくるので、実行する場合は『はい(Y)]をクリック
⇒メッセージボックス「処理開始します」が出たら、『OK』をクリック
注意※ボタンを押して、処理を開始すると元に戻すことができません！
ボタンを押す前に必ず別データとして保存することをお勧めします。



<翌月入力>

3. 内訳書 当月迄の出来高入力

①累計出来高（数量）を入力

第 2 回 内

コード (1~10) を入力します。
コードの同じ番号は出来高検収書で合算します。

色付のところのみ記入願います。
支払金額は手打で変更も可能です。
※書きはプリント時には印刷されません。

数量×単価が自動計算されます。
値引きなどの場合、直接入力も可能です。

提出用

前回まで入力

前回迄出来高クリア

！「ボタンを押すと、請求回数が更新されます
(EX: 第1回だった場合はボタンを押すと第2回になり)


！「ボタンを押すと、再注※任意で入力した累計

累計金額 自動計算

契約年月日	インボイス登録番号	工事番号	工事種類	単位	契約金額		累計出来高 ①		前回迄出来高 ②		今回出来高 ①-②		記事	
					単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量		金額
2023年7月1日	T1234567890123	K2200000	工事種別	m	84,000	0.40	33,600	0.32	26,880	0.20	16,800	0.12	10,080	
			要	m	57,000	23.10	1,316,700	18.48	1,053,360	11.55	658,950	6.93	395,010	
				m	12,500	21.10	263,750	16.88	211,000	10.55	131,875	6.33	79,125	
				m	14,000	114.00	1,596,000	91.20	1,276,800	57.00	798,000	34.20	478,800	
				m	1,800	28.30	50,940	22.64	40,752	14.45	25,470	8.49	15,282	
				t	14,000	29.40	411,600	23.52	329,280	14.70	205,800	8.82	123,480	
				式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-371,072	1.00	-236,000	1.00	-135,072	
				式	7,229,200	1.00	7,229,200	0.80	5,783,360	0.50	3,614,600	0.30	2,168,760	
			2)作業工上	式	1,023,700	1.00	1,023,700	0.80	818,960	0.50	511,850	0.30	307,110	
			2)排水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	0.80	3,895,360	0.50	2,434,600	0.30	1,460,760	
			2)値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,697,680	1.00	-1,061,050	1.00	-636,630	

出来高及び支払額は自動計算されます。
※値引きなどで自動計算せずに**任意の金額**を入力したい場合、**直接入力可能**です。
数量は1として下さい。

*自動計算に戻したい場合は、『累計金額 自動計算』のボタンを押して下さい。




前回累計更新時、内訳書回数も更新されます。
直接入力も可能です。

- **工事完了月は契約金額の全数量を累計出来高に入力**します。
(※次のページを参照)
- **減額がある場合、分かった時点でご入力**ください。
入力方法は値引きと同様に、**マイナスで金額**を入力します。
(※詳しくは「減額入力方法」で解説。)


支払最終月までに減額を行い、必ず数量は全数量を入力(出来高100%)にしてください。
書類上 出来高100%未満で終了している場合は、再提出となるのでご注意ください。

②その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入



3. 内訳書 当月迄の出来高入力

工事完了月の場合



コード		工事種類 摘要	単位	契約金額			累計出来高 ①		前回迄出来高 ②		今回出来高 ①-②		記事
1	2			単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
1	路線橋撤去	m	84,000	0.40	33,600	0.40	33,600	0.32	26,880	0.08	6,720		
1	基礎部コンクリート類取壊し	m	57,000	23.10	1,316,700	23.10	1,316,700	18.48	1,053,360	4.62	263,340		
1	コンクリート類取壊し(標準)	m	12,500	21.10	263,750	21.10	263,750	16.88	211,000	4.22	52,750		
1	鉄筋切断	m	14,000	114.00	1,596,000	114.00	1,596,000	91.20	1,276,800	22.80	319,200		
1	アクリル板撤去	m	1,800	28.30	50,940	28.30	50,940	22.64	40,752	5.66	10,188		
1	発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	29.40	411,600	23.52	329,280	5.88	82,320		
1	値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-371,072	1.00	-101,518		
2	土工事	式	7,229,200	1.00	7,229,200	1.00	7,229,200	0.80	5,783,360	0.20	1,445,840		
2	作業土工	式	1,023,700	1.00	1,023,700	1.00	1,023,700	0.80	818,960	0.20	204,740		
2	排水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	1.00	4,869,200	0.80	3,895,360	0.20	973,840		
2	値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,697,680	1.00	-424,420		

コード(1~10)を入力
します。
コードの同じ番号は出来
高検収書で合算します。

色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されませ

数量×単価が自動計算されます。
値引きなどの場合、直接入力も可能で
す。

前回迄出来高を更新後、
契約金額の全数量を累計出来高に入力

〈翌月入力〉

4. 出来高検収書 内容確認

内訳書のボタン処理により前回までの累計、出来高検収書回数など内容が更新されます。



第 2 回 出来高検収書															
項目コードを選択してください		項目コードを選択すると自動入力されますが、変更入力も可能です。		契約年月日		工事件名		業者名		所長	担当者				
				2023年7月1日		(仮称)〇〇計画新築工事		株式会社〇〇工業							
				インボイス登録番号 T1234567890123		検収期間		自: 2023年9月1日 至: 2023年9月30日							
				工事番号 K2200000											
科目コード	摘要	単位	契約金額			累計①			前回迄②			今回①-②		記事	
			注文金額	数量	金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額		支払金額
0106	機械器具費	式	3,200,000	1	3,200,000	1	2,567,000	2,308,400	1	1,600,295	1,440,000	1	966,705	869,400	
	調整 削除1 戻す1						-1,000	0		-295	0		-705	0	
2100	その他工事	式	11,000,000	1	11,000,000	1	8,800,000	7,920,000	1	5,500,000	4,950,000	1	3,300,000	2,970,000	
	調整 削除2 戻す2						0	0		0	0		0	0	
	削除3 戻す3														
	削除4 戻す4														
	削除5 戻す5														
	削除6 戻す6														
	削除7 戻す7														
	削除8 戻す8														
	削除9 戻す9														
	削除10 戻す10 摘要自動入力														
出来高90%(消費税10%対象)			14,200,000		14,200,000		11,366,000	10,229,400		7,100,000	6,390,000		4,266,000	3,839,400	
保留金(消費税10%対象)								0					0	0	
契約金額	累計			前日迄			今日			出来高残高	支払残高	協力業者確認印			
	出来高90%	支払金額	保留金額	出来高90%	支払金額	保留金	出来高90%	支払金額	保留金						
14,200,000	出来高90%	11,388,000	10,229,400	1,138,800	7,100,000	6,390,000	710,000	4,288,000	3,839,400	428,800					
	保留金支払/残高		0	1,138,800		0	710,000		0						
14,200,000	10%対象 計	11,388,000	10,229,400	1,138,800	7,100,000	6,390,000	710,000	4,288,000	3,839,400	428,800	2,834,000	3,970,800			
1,420,000	消費税	1,138,800	1,022,940	113,880	710,000	639,000	71,000	428,800	383,940	42,880	283,400	397,080			
15,620,000	合計	12,526,800	11,252,340	1,252,680	7,810,000	7,029,000	781,000	4,892,800	4,223,340	489,280	3,117,400	4,367,880			

累計出来高の1000円未満は、調整の項目で端数処理されます。
⇒累計出来高=前回+今回の出来高となるように自動調整します。

支払金額は、出来高金額の90%が自動計算されます。

その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入

※出来高累計の調整を削除する場合⇒初回の『出来高累計の調整を削除する場合』8ページ目を参照してください。

<翌月入力>

5. 請求書用紙 内容確認

請求書（注文分）90%

請求期間 自： 2023年9月1日
至： 2023年9月30日

株式会社リンク・トラスト 御中

住所 東京都渋谷区〇〇〇〇

取引先名 株式会社〇〇工業 印
〇〇 〇〇

電話 03-0000-0000

インボイス登録番号 T1234567890123

振込先 みずほ 銀行 座種別 普通
恵比寿 支店 座番号 1111111111
フリガナ カブシキガイシャ〇〇コウギョウ
座名義 株式会社〇〇工業

工事No K2200000 工事名 (仮称) 〇〇計画新築工事

今回請求金額（税込） ¥4,223,340

注文番号	科目コード	工種名・摘要	注文金額	前回までの入金金額	今回請求額	出来高%
25	0106	機械器具費	3,200,000	1,440,000	889,400	80.2%
25	2100	その他工事	11,000,000	4,950,000	2,970,000	80.0%
10%対象 計			14,200,000	6,390,000	3,839,400	
消費税			1,420,000	639,000	383,940	
合計			15,620,000	7,029,000	4,223,340	80.0%

現場使用欄

注文金額 [] × 出来高 [] × 90% - 既払い [] = 支払い額 []


注文金額 [] × 出来高 [] × 90% - 既払い [] = 支払い額 []

社長印 部長印 統括印 所長印

現場使用欄更新 査定連番

印刷前に必ず『現場使用欄更新』ボタンをクリック！！

前回までの入金金額と今回請求額が更新されます。出来高検収書の内容と一致するか確認します。



現場使用欄

注文金額 [] × 出来高 [] × 90% - 既払い [] = 支払い額 []

注文金額 [] × 出来高 [] × 90% - 既払い [] = 支払い額 []


※現場使用欄更新は必ず更新してください。

現場使用欄更新

『現場使用欄更新』ボタンを必ずクリック金額計算欄や保留金解除などが表示されま

〈最終月-保留金請求の操作〉

保留金請求について説明します！



<保留金請求>

1. 基本データの請求期間の更新

※9月末締め請求分の場合、

請求期間: 「自: 2023/11/1、至: 2023/11/30」と入力

自:	2023年11月1日
至:	2023年11月30日

※請求期間は毎月更新します。



2. 内訳書 前回累計を更新

第 3 回内

色付のところのみ記入願います。今回支払金額は手打で変更も可能です。尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

数量×単価が自動計算されます。値引きなどの場合、直接入力も可能です。

提出用

前回まで入力

Microsoft Excel

累計分を前回迄に移動しますか？
注意※処理後は処理以前の元に戻すが使えません

はい(Y) いいえ(N)


コード	工事種類	単位	単価	数量	金額	累計出来高① 数量	金額	前回迄出来高② 数量	金額	今回出来高①-② 数量	金額	記事
1	路線橋撤去	㎡	84,000	0.40	33,600	0.40	33,600	0.40	33,600	0.00	0	
1	基礎部コンクリート類取壊し	㎡	57,000	23.10	1,316,700	23.10	1,316,700	23.10	1,316,700	0.00	0	
1	コンクリート類取壊し(標準)	㎡	12,500	21.10	263,750	21.10	263,750	21.10	263,750	0.00	0	
1	鉄筋切断	㎡	14,000	114.00	1,596,000	114.00	1,596,000	114.00	1,596,000	0.00	0	
1	アクリル板撤去	㎡	1,800	28.30	50,940	28.30	50,940	28.30	50,940	0.00	0	
1	養生材横込下り	t	14,000	29.40	411,600	29.40	411,600	29.40	411,600	0.00	0	
1	値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-101,518	
2	土工事	式	7,229,200	1.00	7,229,200	1.00	7,229,200	0.80	5,783,360	0.20	1,445,840	
2	作業土工	式	1,023,700	1.00	1,023,700	1.00	1,023,700	0.80	818,960	0.20	204,740	
2	排水構築物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	1.00	4,869,200	0.80	3,895,360	0.20	973,840	
2	値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,697,680	1.00	-424,420	

処理開始します

OK

①『前回まで入力』のボタンをクリックします。

内訳書の『前回まで入力』のボタンをクリックして、必ず更新してください！
前回迄出来高を100%にします。



3. 出来高検収書 保留金ボタンについて

第4回出来高検収書

色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

提出用

保留金一括
一括戻す

戻す1 保留金1
戻す2 保留金2
戻す3 保留金3

項目	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	記事
0106	1	3,200,000	2,880,000	1	3,200,000	2,880,000	1	0	0	
調整 削除1		0	320,000		0	0		0	320,000	
2100	1	11,000,000	9,900,000	1	11,000,000	9,900,000	1	0	0	
調整 削除2		0	1,100,000		0	0		0	1,100,000	

●ボタンの説明●
『保留金一括』
⇒請求可能な保留金額を全項目記載
『一括戻す』
⇒記載されている保留金額を全削除

●ボタンの説明●
『保留金1～10』 ⇒各項目ごと請求可能な保留金額を記載
『戻す1～10』 ⇒各項目ごと記載されている保留金額を削除

例) 項目ごとに保留金を請求したい場合などの対処法

①保留金を請求しない場合は、その項目の『戻す』ボタンをクリック

②保留金額が削除されます。

③やはり、保留金を請求する場合は、『保留金ボタン』をクリック

④保留金額が記載されます。

項目	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	記事
0106	1	3,200,000	2,880,000	1	3,200,000	2,880,000	1	0	0	
調整 削除1		0	320,000		0	0		0	320,000	
2100	1	11,000,000	9,900,000	1	11,000,000	9,900,000	1	0	0	
調整 削除2		0	1,100,000		0	0		0	1,100,000	

〈保留金請求〉

4. 請求書用紙 内容確認

請求書 (注文分) 90%

請求期間 自: 2023年11月1日 至: 2023年11月30日

株式会社リンク・トラスト 御中

住所 東京都渋谷区〇〇〇〇

取引先名 株式会社〇〇工業 印

〇〇 〇〇

電話 03-0000-0000

インボイス登録番号 T1234567890123

振込先 みずほ 銀行 □座種別 普通
恵比寿 支店 □座番号 1111111111
フリガナ カブシキガイシャ〇〇コウギョウ
□座名義 株式会社〇〇工業

注文番号	科目コード	工種名・摘要	注文金額	前回までの入金金額	今回請求額	出来高%
25	0108	機械器具費	3,200,000	2,880,000	320,000	100.0%
25	2100	その他工事	11,000,000	9,900,000	1,100,000	100.0%
10%対象 計			14,200,000	12,780,000	1,420,000	
消費税			1,420,000	1,278,000	142,000	
合計			15,620,000	14,058,000	1,562,000	100.0%

今回請求金額 (税込) ¥1,562,000

現場使用欄


注文金額 [] ×出来高 [] ×90% - 既払い [] = 支払い額 []

注文金額 [] ×出来高 [] ×90% - 既払い [] = 支払い額 []

現場使用欄更新 査定準備

印刷前に必ず『現場使用欄更新』ボタンをクリックしてください！

今回請求額が保留金額に更新されます。
出来高検収書の内容と一致するか確認します。



現場使用欄

※現場使用欄更新は必ず更新してください。

※保留金解除 科目コード: 〇106 〇2100


保留金が請求される科目コードが表示されます。



『現場使用欄更新』ボタンを必ずクリック
金額計算欄や保留金解除などが表示されます。

〈減額入力方法〉

減額入力方法を説明します！




<減額入力方法>

1. 内訳書 減額金額入力①

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH													
1	コード (1~10) を入力します。		色付のところのみ記入願います。 今回未払金額は手打ち変更はできません										
2	第 2 回												
3													
4													
5	契約年月日												
6	インボイス登録番号												
7	工事番号												
8	コード	工事											
9	摘要		単価	数量	金額	単価	数量	金額	単価	数量	金額	記	
10	1	路線橋撤去	m	84,000	0.40	33,600	0.32	26,880	0.20	16,800	0.12	10,080	
11						1,316,700	18.48	1,053,360	11.55	658,350	6.93	395,010	
12						263,750	16.88	211,000	10.55	131,875	6.33	79,125	
13						1,596,000	91.20	1,276,800	57.00	798,000	34.20	478,800	
14						50,940	22.64	40,752	14.15	25,470	8.49	15,282	
15						411,600	23.52	329,280	14.70	205,800	8.82	123,480	
16	1	値引き			1.00	-472,590	1.00	-371,072	1.00	-236,000	1.00	-135,072	
17													
18	2	土工		2,229,200	1.00	7,229,200	0.80	5,783,360	0.50	3,614,600	0.30	2,168,760	
19	2	作業土工		1,023,700	1.00	1,023,700	0.80	818,960	0.50	511,850	0.30	307,110	
20	2	排水構造物工		4,869,200	1.00	4,869,200	0.80	3,895,360	0.50	2,434,600	0.30	1,460,760	
21	2	値引き		-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,697,680	1.00	-1,061,050	1.00	-636,630	
22	2	減額		-200,000	1.00	-200,000	1.00	-200,000			1.00	-200,000	減額(やり直し工事のため)
23													

- ・減額は**確定した時点でご入力**ください。
- ・減額の注文書請書の取り交わしは、請求書提出後でも問題ありません。
- ・出来高100%後の減額は、**保留金にて減額**します。



減額する工種と同じコード番号で、
減額を入力します。

▲上図では、土工事（コード2）を減額したいため、同じコード2で減額金額を入力しています。
翌月以降の請求にも減額を反映させるため、翌月もこの入力が残してください。

※前回までの出来高金額が累計出来高金額を超過する減額はできません。

（支払金額がマイナスになってしまうため）

⇒出来高検収書にエラーが出ます（次のページを参照）

再度出来高・減額金額をご確認ください。（※不可の場合は、保留金からの減額を参照）

〈減額入力方法〉

2. 出来高検収書 減額金額の確認①

色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

第 2 回 出来高検収書															提 出 用																							
契約年月日		2023年7月1日		工事件名		(仮称)〇〇計画新築工事		業者名		株式会社〇〇工業		所長	担当者																									
インボイス登録番号		T1234567890123		検収期間		自: 2023年9月1日 至: 2023年9月30日																																
工事番号		K2200000																																				
科目コード	摘要	単位	契約金額			累計①			前回迄②			今回①-②			記 事																							
			注文金額	数量	金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額																								
1	0106 器具費	式	3,200,000	1	3,200,000	1	2,567,000	2,309,400	1	1,600,295	1,440,000	1	966,705	869,400																								
	調整 削除1 戻す1						-1,000	0		-295	0		-705	0																								
2	2100 その他工事	式	10,800,000	1	10,800,000	1	8,600,000	7,740,000	1	5,500,000	4,950,000	1	3,100,000	2,790,000																								
	調整 削除2 戻す2						0	0		0	0		0	0																								
3																																						
	削除3 戻す3																																					
4																																						
5																																						
6																																						
7																																						
	削除7 戻す7																																					
8																																						
	削除8 戻す8																																					
9																																						
	削除9 戻す9																																					
10																																						
	削除10 戻す10																																					
出来高90% (消費税10%対象)																																						
保留金 (消費税10%対象)																																						
契約金額																																						
14,000,000																																						
出来高90%																																						
14,000,000																																						
10%対象																																						
1,400,000																																						
消費税																																						
15,400,000																																						
合計			12,282,800			11,054,340			1,228,280			7,910,000			7,029,000			791,000			4,472,800			4,029,340			447,280			3,117,400			4,345,860			印		

減額が契約金額が反映されているか確認ください。

●※エラーが出る場合●
 前回までの出来高金額が累計出来高金額を超過する減額はできません。
 (支払金額がマイナスになってしまうため)
 再度内訳書の内容を確認してください

支払金額マイナス!! 内訳書見直し!

〈減額入力方法〉

3. 請求書用紙 減額金額の確認①


請求書（注文分）90%

株式会社リンク・トラスト 御中		請求期間		自：	2023年9月1日
				至：	2023年9月30日
住所		東京都渋谷区〇〇〇〇			
取引先名		株式会社〇〇工業 印			
電話		03-0000-0000			
インボイス登録番号		T1234567890123			
振込先		みずほ	銀行	<input type="checkbox"/> 座種別	普通
		恵比寿	支店	<input type="checkbox"/> 座番号	1111111111
		フリガナ カブシキガイシャ〇〇コウギョウ			
		<input type="checkbox"/> 座名義 株式会社〇〇工業			

工事No	K2200000	工事名	(仮称) 〇〇計画新築工事
今回請求金額 (税込)		¥4,025,340	

注文番号	科目コード	工種名・摘要	注文金額	前回までの入金金額	今回請求額	出来高%
25	0106	機械器具費	3,200,000	1,440,000	869,400	80.2%
25	2100	その他工事	10,800,000	4,950,000	2,790,000	79.6%

減額が契約金額に反映されているか
確認ください。



現場使用欄

注文金額 [] × 出来高 [] × 90% - 既払い [] = 支払い額 []

注文金額 [] × 出来高 [] × 90% - 既払い [] = 支払い額 []

現場使用欄更新

査定連番

印刷前に必ず『現場使用欄更新』をクリック！

〈減額入力方法〉

4. 内訳書 減額金額入力②（保留金にて）

色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。

第 3 回

出来高100%後の減額 ～保留金にて減額の場合～



コード	工事種類 摘要	単位	契約金額			累計出来高 ①		前回迄出来高 ②		今回出来高 ①-②		事
			単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
1	路線橋撤去	m	84,000	0.40	33,600	0.40	33,600	0.40	33,600	0.00	0	
1	基礎部コンクリート類取壊し	m	57,000	23.10	1,316,700	23.10	1,316,700	23.10	1,316,700	0.00	0	
1	コンクリート類取壊し(標準)	m	12,500	21.10	263,750	21.10	263,750	21.10	263,750	0.00	0	
1	鉄筋切断	m	14,000	114.00	1,596,000	114.00	1,596,000	114.00	1,596,000	0.00	0	
1	アクリル板撤去	m	1,800	28.30	50,940	28.30	50,940	28.30	50,940	0.00	0	
1	発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	29.40	411,600	29.40	411,600	0.00	0	
1	値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-472,590	1.00	0	
2	土工事	式	7,229,200	1.00	7,229,200	1.00	7,229,200	1.00	7,229,200	0.00	0	
2	作業土工	式	1,023,700	1.00	1,023,700	1.00	1,023,700	1.00	1,023,700	0.00	0	
2	非水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	1.00	4,869,200	1.00	4,869,200	0.00	0	
2	値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	0	
12	減額	式	-200,000	1.00	-200,000	1.00	-200,000	1.00		1.00	-200,000	保留金にて減額

保留金より減額するコードは、11~20になります。
 <例> コード2の出来高100%の場合は、コード12が対応しています。


〈減額入力方法〉

5. 出来高検収書 減額金額の確認② (保留金にて)

色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

第 3 回 出来高検収書														提 出 用	
<small>科目コードを選択してください</small> <small>科目コードを選択すると自動入力されますが、手入力も可能です。</small>		契約年月日 2023年7月1日 インボイス登録番号 T1234567890123		工事件名 (仮称)〇〇計画新築工事 換収期間 自: 2023年11月1日 至: 2023年11月30日				業者名 株式会社〇〇工業		所長 担当者					
工事番号 K2200000															
科目コード	摘要	単位	契約金額			累計①		前回迄②			今回①-②			記事	
			注文金額	数量	金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額		支払金額
0106	機械器具費	式	3,200,000	1	3,200,000	1	3,200,000	2,880,000	1	3,200,000	2,880,000	1			
	調整 削除1 戻す1						320,000						320,000		
2100	その他工事	式	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	9,900,000	1	11,000,000	9,900,000	1			
12	調整 削除2 戻す2	式	減額有り	1	-200,000	1	900,000						900,000	保留金にて減額	
	削除3 戻す3														
	削除4 戻す4														
	削除5 戻す5														
	削除6 戻す6														
	削除7 戻す7														
	削除8 戻す8														
	削除9 戻す9														
	削除10 戻す10 摘要自動入力														
出来高90% (消費税10%対象)			14,200,000		14,200,000		14,200,000	12,780,000		14,200,000	12,780,000				
減額(消費税10%対象)/保留金(消費税10%対象)			-200,000		-200,000		-200,000	1,220,000					1,220,000		
契約金額				累計		前日迄		今日						協力業者確認印	
				出来高金額	支払金額	保留金額	出来高金額	支払金額	保留金額	出来高金額	支払金額	保留金額	出来高残高	支払残高	
14,200,000		出来高90%		14,200,000	12,780,000	1,420,000	14,200,000	12,780,000	1,420,000	0	0	0	0	0	
-200,000		減額/保留金支払/残高		-200,000	1,220,000	0	0	1,420,000	-200,000	1,220,000	0	0	0	0	
14,000,000		10%対象 計		14,000,000	14,000,000	0	14,200,000	12,780,000	1,420,000	-200,000	1,220,000	0	0	0	
1,400,000		消費税		1,400,000	1,400,000	0	1,420,000	142,000	142,000	-20,000	122,000	0	0	0	
15,400,000		合計		15,400,000	15,400,000	0	15,620,000	14,638,000	1,382,000	-220,000	1,342,000	0	0	0	

● 出来高100%で保留金の中から減額する。 ●
 減額される金額、その金額を引いた残りの保留金の額が表示されます。
 記事に保留金にて減額と表示されます。



減額される金額が表示されます。

〈減額入力方法〉

6. 請求書用紙 減額金額の確認②（保留金にて）



減額が契約金額と支払金額に反映されているか確認ください。

請求書（注文分）90%

株式会社リンク・トラスト 御中

諸求期間 自：2023年11月1日 至：2023年11月30日

住所 東京都渋谷区〇〇〇〇

取引先名 株式会社〇〇工業 印

電話 03-0000-0000

インボイス登録番号 T1234567890123

振込先 みずほ 銀行 口座種別 普通
恵比寿 支店 口座番号 1111111111
フリガナ カブシキガイシャ〇〇コウギョウ
口座名義 株式会社〇〇工業

	注文金額	前回までの入金金額	今回請求額	出来高%
	3,200,000	2,880,000	320,000	100.0%
	10,800,000	9,900,000	900,000	100.0%
10%対象 計	14,000,000	12,780,000	1,220,000	
消費税	1,400,000	1,278,000	122,000	
合計	15,400,000	14,058,000	1,342,000	100.0%

現場使用欄

社長印 部長印 統括印 所長印

現場使用欄更新

築工事
¥1,342,000




現場使用欄

※現場使用欄更新は必ず更新してください。

※保留金解除 科目コード： 〇106 〇2100


保留金が請求される科目コードが表示されます。



『現場使用欄更新』ボタンを必ずクリック
金額計算欄や保留金解除などが表示されます。

＜前回までの支払金額の調整＞

前回まで支払が発生している場合
について説明します！



<前回までの支払金額の調整>

インボイスの請求書に切り替え時に、前回まで支払が発生している場合の支払額の調整をしていきます。

※契約金額に記載している項目の中で調整する方法が今後の操作がスムーズです。



1. 内訳書 前回までの金額入力 貴社内訳書を使用する場合

第 1 回内

コード(1~10)を入力します。コードの同じ番号は出来高検取書で合算します。

色付のところのみ記入願います。今回支払金額は手打で変更も可能です。尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

数量×単価が自動計算されます。繰引きなどの場合、直接入力も可能です。

数量×単価が自動計算されます。繰引きなどの場合、直接入力も可能です。

前回まで入力

前回迄出来高クリア

「ボタンを押すと、請求回数が更新されます (EX: 第1回だった場合はボタンを押すと第2回になります)

コード	工事種類	単位	契約金額			累計出来高 ①		前回迄出来高 ②		今回出来高 ①-②	
			単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
1	土工事	式	1,000,000	1.00	1,000,000	0.21	210,000	0.13	130,000	0.08	80,000

累計出来高①の金額・前回迄出来高②の金額、手入力から自動計算に変更する場合はこちらを押してください。

累計金額 自動計算

「ボタンを押すと、再度任意で入力した累計金額

前回金額 自動計算

前回までの金額調整をしないと、支払金額が117,000円となります。

これを前回までの支払金額を110,000円にしたい場合、 $110,000 \div 0.9 (90\%) = 122,222$ 円が入力されるように入力します。

●入力例1● 出来高数量%で調整

例) $122,222 \div 1,000,000 = 0.122222$

前回までの出来高金額 ÷ 注文金額 = 出来高数量%
数量に『契約数量 × 0.122222』を入力

請求書回数を
入力してください。

●入力例2● 直接入力

例) 122,222円を直接入力

第 3 回内

コード(1~10)を入力します。コードの同じ番号は出来高検取書で合算します。

色付のところのみ記入願います。今回支払金額は手打で変更も可能です。尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

数量×単価が自動計算されます。繰引きなどの場合、直接入力も可能です。

数量×単価が自動計算されます。繰引きなどの場合、直接入力も可能です。

前回まで入力

前回迄出来高クリア

「ボタンを押すと、請求回数更新されます (EX: 第1回だった場合はボタンを押すと第2回になります)


コード	工事種類	単位	契約金額			累計出来高 ①		前回迄出来高 ②		今回出来高 ①-②	
			単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
1	土工事	式	1,000,000	1.00	1,000,000	0.21	210,000	0.12	122,222	0.09	87,778

累計出来高①の金額・前回迄出来高②の金額、手入力から自動計算に変更する場合はこちらを押してください。

累計金額 自動計算

「ボタンを押すと、再度任意で入力した累計金額

前回金額 自動計算



＜前回までの入金金額の調整＞

2. 内訳書 前回までの金額入力 弊社内訳書を使用する場合

第 3 回 内

コード(1~10)を入力します。コードの同じ番号は出来高検取書で合算します。

色付のところのみ記入願います。今回支払金額は手打で変更も可能です。尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

数量×単価が自動計算されます。値引きなどの場合、直接入力も可能です。

契約年月日	2023年7月1日	工事件名	(仮称)〇〇計画新築工事	業者名	株							
インボイス登録番号	T1234567890123	検取期間	自: 2023年9月1日 至: 2023年9月30日									
工事番号	K2200000											
コード	工事種類	単位	契約金額			累計出来高①		前回迄出来高②		今回出来高③		
			単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
0	1	路線橋撤去	㎡	84,000	0.40	33,600	0.40	33,600	0.32	26,880	0.08	6,720
1	1	基礎部コンクリート類取壊し	㎡	57,000	23.10	1,316,700	23.10	1,316,700	18.48	1,053,360	4.62	263,340
2	1	コンクリート類取壊し(標準)	㎡	12,500	21.10	263,750	21.10	263,750	16.88	211,000	4.22	52,750
3	1	鉄筋切断	㎡	14,000	114.00	1,596,000	114.00	1,596,000	91.20	1,276,800	22.80	319,200
4	1	アクリル板撤去	㎡	1,800	28.30	50,940	28.30	50,940	22.64	40,752	5.66	10,188
5	1	発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	29.40	411,600	23.52	329,280	5.88	82,320
6	1	値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-371,072	1.00	-101,518

前回までの金額調整をしないと、支払金額が2,310,300円となります。

これを前回までの支払金額を2,300,000円にしたい場合、 $2,300,000円 \div 0.9 (90\%) = 2,555,556円$ が入力されるように入力します。

●入力例1● 項目内値引き金額で調整

例) ①差額分計算する

現在前回迄出来高の合計2,567,000円から
マイナス2,555,556円 = 差額11,444円

②値引き金額と合算

$-371072円 - 11,444円 = -382516円$

工事種類	単位	契約金額			累計出来高①		前回迄出来高②		今回出来高③	
		単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
路線橋撤去	㎡	84,000	0.40	33,600	0.40	33,600	0.32	26,880	0.08	6,720
基礎部コンクリート類取壊し	㎡	57,000	23.10	1,316,700	23.10	1,316,700	18.48	1,053,360	4.62	263,340
コンクリート類取壊し(標準)	㎡	12,500	21.10	263,750	21.10	263,750	16.88	211,000	4.22	52,750
鉄筋切断	㎡	14,000	114.00	1,596,000	114.00	1,596,000	91.20	1,276,800	22.80	319,200
アクリル板撤去	㎡	1,800	28.30	50,940	28.30	50,940	22.64	40,752	5.66	10,188
発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	29.40	411,600	23.52	329,280	5.88	82,320
値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-382,516	1.00	-90,074



●入力例2● 出来高数量%で調整

例) $2,555,556 \div 3,200,000 = 0.79861125$

前回までの出来高金額÷注文金額=出来高数量%

数量に『契約数量×0.79861125』を入力

第 3 回 内

コード(1~10)を入力します。コードの同じ番号は出来高検取書で合算します。

今回支払金額は手打で変更も可能です。尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

数量×単価が自動計算されます。値引きなどの場合、直接入力も可能です。

契約年月日	2023年7月1日	工事件名	(仮称)〇〇計画新築工事	業者名	株							
インボイス登録番号	T1234567890123	検取期間	自: 2023年9月1日 至: 2023年9月30日									
工事番号	K2200000											
コード	工事種類	単位	契約金額			累計出来高①		前回迄出来高②		今回出来高③		
			単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
0	1	路線橋撤去	㎡	84,000	0.40	33,600	0.36	30,240	0.32	26,833	0.08	6,720
1	1	基礎部コンクリート類取壊し	㎡	57,000	23.10	1,316,700	20.79	1,185,030	18.45	1,051,531	2.34	54,800
2	1	コンクリート類取壊し(標準)	㎡	12,500	21.10	263,750	18.99	237,375	16.85	210,634	2.14	26,741
3	1	鉄筋切断	㎡	14,000	114.00	1,596,000	102.60	1,436,400	91.04	1,274,584	11.56	161,816
4	1	アクリル板撤去	㎡	1,800	28.30	50,940	25.47	45,846	22.60	40,681	2.87	5,165
5	1	発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	26.46	370,440	23.48	328,708	2.98	41,732
6	1	値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	0.90	-425,331	0.80	-377,416	1.00	-47,915



2. 内訳書 前回までの金額入力 弊社内訳書を使用する場合

契約年月日	1900年1月0日		工事件名	0		業者名	0		所長	担当者	↑↑ボタンを押すと、許可 (EX: 第1回だった場合は)	
インボイス登録番号	0		検収期間	自:	1900年1月0日	至:	1900年1月0日					
工事番号	0											
コード	工事種類 摘要	単位	契約金額			累計出来高 ①		前回迄出来高 ②		今回出来高 ①-②		記事
			単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
1	路線橋撤去	㎡	84,000	0.40	33,600	0.36	30,240	0.32	26,880	0.04	3,360	
1	基礎部コンクリート類取壊し	㎡	57,000	23.10	1,316,700	20.79	1,185,030	18.48	1,053,360	2.31	131,670	
1	コンクリート類取壊し(標準)	㎡	12,500	21.10	263,750	18.99	237,375	16.88	211,000	2.11	26,375	
1	鉄筋切断	㎡	14,000	114.00	1,596,000	102.60	1,436,400	91.20	1,276,800	11.40	159,600	
1	アクリル板撤去	㎡	1,800	28.30	50,940	25.47	45,846	22.64	40,752	2.83	5,094	
1	発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	26.46	370,440	23.52	329,280	2.94	41,160	
1	値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	0.90	-425,331	1.00	-371,072	1.00	-54,259	
1	前回までの金額調整					1.00	-11,444	1.00	-11,444	0.00	0	値引き金額確認

●入力例3● 前回までの調整金額欄追加 調整金額を直接入力する場合 例)

①差額分計算する

現在前回迄出来高の合計2,567,000円から
マイナス2,555,556円 = 差額11,444円

②差額の-11,444円を直接入力します。(累計出来高と前回迄出来高に入力)

累計出来高の前回迄マイナス分は、出来高100%になるまで記載します。
※出来高100%を請求するときは、累計出来高の前回迄マイナス分の記載は削除します。
(出来高検収書の調整で加算されます)

